



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch
Steuermittel auf der Grundlage des vom
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

EFRE „Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung 2021-2027“ Stadt Falkenstein/Vogtland „Besser Leben im Karree“

Newsletter Juli 2025

Im Juni 2025 erhielt die Stadtverwaltung Falkenstein den 8. Zuwendungsbescheid für die Maßnahme 1.1 Energetische Sanierung Sportlerheim. Es stehen somit nur noch zwei Zuwendungsbescheide aus.

3.1 Neugestaltung Außenbereich Begegnungszentrum

Die Arbeiten des 1. Bauabschnittes sind weit fortgeschritten. Die Fläche vor dem Eingang des Begegnungszentrums ist fertiggestellt. Der Weg hinter dem Begegnungszentrum wurde angelegt und gepflastert. Mit Beginn der Sommerferien starteten die Bauarbeiten zum nächsten Bauabschnitt.



Zudem wurde am 19.06.2024 nach einer beschränkten Ausschreibung gemäß §3 VOB/A im Stadtrat das LOS Elektroarbeiten für das Bauvorhaben an den wirtschaftlichsten Anbieter, die Firma Elektrohaus Lindner, Gartenstr. 10 in 08223 Falkenstein/Vogtl., vergeben. Zur Angebotseröffnung lagen 2 Angebote vor.

Den Kindern und Jugendlichen war es im Ergebnis der durchgeführten Workshops wichtig, in den Abend- und frühen Morgenstunden in den dunklen Jahreszeiten sicher über den Außenbereich zu gelangen. Für die Verbesserung der Situation sind 6 Bewegungs- und lichtgesteuerte Mastleuchten vorgesehen. Für das neu entstehende Forum in der Mitte der Fläche ist ein Versorgungspoller mit elektronischen Anschlussmöglichkeiten geplant.

Fotos: WGS mbH

3.2 Sanierung Kunstrasenplatz

Es wurden Abriss- und Sicherungsarbeiten rund um die eigentliche Spielfläche durchgeführt. Das alte Pflaster der Umwegung wurde zum Teil aufgenommen, gesäubert und wird wieder eingebaut. Im hinteren Bereich erfolgte der Bau einer neuen Stützwand aus Betonfertigteilen. Geländerpfosten wurden neu stabilisiert, werden aufgearbeitet und weiterverwendet. Der alte Kunstrasenbelag wurde noch nicht aufgenommen. Die Arbeiten liegen im Zeitplan.



Fotos: WGS mbH

3.4 Neubau von 2 Tennisplätzen mit Beleuchtung

Die Abrissarbeiten bei dem Projekt haben begonnen. Die Arbeiten liegen im Zeitplan.



3.7 Neugestaltung Spielplatz Melanchthonstraße

Nach der gemäß § 3a VOB/A erfolgten öffentlichen Ausschreibung wurde in der Stadtratssitzung am 19.06.2025 der Auftrag über das Los Landschaftsbau/Spielplatzbau an den wirtschaftlichsten der vier Anbieter, die Firma Fachcenter Garten + STL-Bau GmbH, Hauptstr. 107, 08468 Hauptmannsgrün, vergeben. Die Arbeiten erfolgen gem. Bauablaufplan von August - Dezember 2025.

