



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch
Steuermittel auf der Grundlage des vom
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

EFRE „Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung 2021-2027“ Stadt Falkenstein/Vogtland „Besser Leben im Karree“

Newsletter Juni 2025

Von elf beantragten Projekten, liegen der Stadtverwaltung Falkenstein zum jetzigen Zeitpunkt für sieben Maßnahmen Zuwendungsbescheide von der SAB vor. Neben 3.8 Programmbegleitung durch die WGS mbH haben bei drei Maßnahmen die Bauanlaufberatungen stattgefunden und die Arbeiten wurden bzw. werden begonnen. Es handelt sich um die Projekte 3.1 Neugestaltung Außenbereich Begegnungszentrum, 3.2 Sanierung Kunstrasenplatz und 3.4 Neubau von 2 Tennisplätzen mit Beleuchtung. Damit liegen die Projekte im geplanten Rahmen.

3.1 Neugestaltung Außenbereich Begegnungszentrum

Der Baubeginn an den Außenanlagen erfolgte planmäßig am 12.05.2025. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt begannen im nördlichen Teil der Anlage mit dem Klettergerüst aus Holz. Der Fallschutz wurde ausgebaut und zwischengelagert. Am unteren Ende der Kiesfläche wurden Granitsteine aus dem Bestand des Bauhofes Falkenstein eingebaut, um den beständigen, durch die leichte Hanglage bedingten, Austrag von Kies aus dem Bereich zu verhindern.



Ebenso wurde schon der Mutterboden für die zu errichtende Kletterwand abgetragen.



Nach dem Schulfest am 23.05.2025 begannen auch die restlichen Bauarbeiten des ersten Bauabschnittes im Bereich vor dem Eingang der Turnhalle und den Räumen des Begegnungszentrums im Obergeschoss. Hier erfolgt eine wöchentliche Absprache aller Beteiligten, um die Zuwegung immer zu gewährleisten. Die Arbeiten gehen gut voran und liegen im Zeitplan.

Fotos: WGS mbH

3.2 Sanierung Kunstrasenplatz

Am 21.04.2025 fand die Bauanlaufberatung mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Planungsbüros, der Baufirma und einem Vertreter des Fußballvereins statt. Es wurden alle Arbeiten und Details besprochen. Bei sämtlichen Einbauten wurde schon im Vorfeld die Wiederverwendbarkeit geprüft. So werden z. Bsp. die Zaunanlagen aufgearbeitet, wiederverwendet und nur in Teilen durch Neubauten ergänzt. Die bestehenden Trainerkabinen werden im Bauhof eingelagert, saniert und wieder aufgestellt.

Der alte Belag des Kunstrasenplatzes wird durch die ausführende Firma einem Recyclingprozess zugeführt. Durch diesen entstehen neue Tiefbauelemente, die an anderer Stelle wieder zur Weiterverwendung kommen.

Der Baubeginn erfolgt Mitte Juni mit ersten Rückbau- und Sicherungsmaßnahmen.

Der Allwettersportplatz am Eingang zum Sport- und Freizeitkomplex Falkenstein dient als Lagerplatz für Geräte und Baumaterial.



Fotos: WGS mbH

3.4 Neubau von 2 Tennisplätzen mit Beleuchtung

Am 23.04.2025 fand die Bauanlaufberatung mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Planungsbüros, der Baufirma und einem Vertreter des Tennisvereins statt. Es wurden alle Arbeiten und Details konstruktiv besprochen. Die Bauarbeiten starten ebenfalls Mitte Juni.